


«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий МБДОУ д/с № 13 «Сказка»,
И.И.И. Редченко О.П.
Приказ от 07.02.2023 № 18

Дорожная карта по подготовке МБДОУ д/с № 13 «Сказка» к переходу на ФОН ДО

Первый этап

① Проведение педагогического совета и создание рабочей группы по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным применением федеральной образовательной программы дошкольного образования в МБДОУ д/с № 13 «Сказка».

Второй этап

① Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность МБДОУ д/с № 13 «Сказка»
② Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным применением ФОН ДО в МБДОУ д/с № 13 «Сказка»

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственные	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий для ознакомления и внедрения ФОП ДО				
1	Ознакомление коллектива с Приказом Минобразования о внедрении ФОП ДО.	январь	Заведующий МБДОУ, старший воспитатель	Протокол педагогического совета
2	Создание рабочей группы по ознакомлению и подготовке введения ФОП ДО.	январь	Заведующий МБДОУ, старший воспитатель	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФОП
3	Разработка и утверждению дорожной карты по реализации направлений ФОП	Февраль	Старший воспитатель, рабочая группа	Приказ об утверждении дорожной карты по реализации направлений ФОП
4	Организация изучения, анализа и обсуждения членами рабочей группы ФОП ДО по содержанию.	Февраль-март	Старший воспитатель, рабочая группа	Протокол
5	Проведение педагогических советов по вопросам введения ФОП ДО.	Февраль-август	Старший воспитатель	Протокол
6	Организация работы по разработке основной образовательной программы ДО в соответствии с ФОП ДО.	Март-июнь	Старший воспитатель, рабочая группа	ООП ДО РП
7	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ.	Июнь-август	Заведующий МБДОУ	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОО по внедрению ФОП ДО.
8	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы ДОУ.	Август	Заведующий МБДОУ, старший воспитатель	ООП ДО РП
2. Создание кадрового обеспечения введения ФОП ДО				

1	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФОП ДО.	Весь период	Заведующий МБДОУ, старший воспитатель	Удостоверения повышения квалификации
2	Организация консультаций для педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФОП ДО.	Весь период	Заведующий МБДОУ, старший воспитатель	Протокол
3	Создание банка методических материалов по ФОП ДО.	Весь период	Старший воспитатель, рабочая группа	Методические материалы
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФОП ДО.				
1	Проведение диагностики готовности к внедрению ФОП ДО	июль	Заведующий, старший воспитатель	Результаты диагностики
2	Обеспечение оснащенности ДОУ в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса.	Поэтапно	Заведующий, старший воспитатель	Перечень Локальные акты
3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ДОУ образовательными ресурсами.	Поэтапно	Заведующий, старший воспитатель	Перечень Локальные акты
4	Обеспечение доступа педагогом, переходящим на ФОП ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базы данных.	Поэтапно	Заведующий, старший воспитатель	Перечень Локальные акты
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФОП ДО				
1	Размещение на официальном сайте информации о введении ФОП ДО	Весь период	Заведующий, старший воспитатель	Локальные акты
2	Проведение родительских собраний по ознакомлению с ФОП ДО	Май-август	Старший воспитатель, воспитатели	Протоколы
3	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения ФОП ДО	Весь период	Заведующий, старший воспитатель	Отчетные материалы Локальные акты